



3CH Chamnanchang Co.,Ltd
 บริษัท 3ช.ชำนานูช่าง จำกัด
 27/18 หมู่บ้านอมรพันธ์ ถ.เลียบวารี
 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
 TEL / FAX 02-956-9449 มือถือ 0858059595

กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 เลขที่รับ 7143
 วันที่ 1 มี.ย. 2563 เวลา 11.30 น.

MEMO : พิพิธภัณฑ - M-26

คณะมนุษยศาสตร์
 รับที่ 1024
 วันที่ 24 มี.ค. 2563
 เวลา 10.30 น.

งานพัสดุ กองคลัง
 เลขที่รับ 0490
 วันที่ 20 มี.ค. 2563
 เวลา 13.30 น.
 ตรวจสอบพัสดุ/การจ้าง
 วันที่ 26 มี.ค. 2563
 เวลา 14.30 น.
 เลขที่โครงการในระบบ e-GP
 62097667561
 (.....)

18 มีนาคม 2563

① เรื่อง ขอส่งงวดงานงวดที่ 1
 เรียง ประธานกรรมการตรวจการจ้าง (ผ่านผู้ควบคุมงาน)
 อ้างถึง สัญญาเลขที่ B3104/54/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563

ตามสัญญาที่อ้างถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ว่าจ้าง บริษัท 3ช. ชำนานูช่าง จำกัด เข้าดำเนินการจ้าง
 ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรคณะมนุษยศาสตร์ และพื้นที่เชื่อมโยง

บริษัทฯ มีความประสงค์ขอส่งงวดงานงวดที่ 1 ดังมีรายละเอียดสารประกอบตามที่แนบมาด้วย

- สำรวจแนว บักฝัง ปรับพื้นที่บริเวณเขตก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ดำเนินการรื้อวัสดุ หรือผนังอาคารเดิม และขนย้ายวัสดุสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่และทำการป้องกันต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานสนามแล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งรั้วรอบโครงการสำนักงานชั่วคราวของผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ
- ทำงานฐานรากแล้วเสร็จ 50 %
- ทำแผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งาน บุคลากร/แรงงาน แล้วเสร็จ
- ทำแผนงาน การใช้เครื่องมือ - วัสดุก่อสร้าง แผนการวัสดุเข้าหน่วยงานแล้วเสร็จ
- ทำ Construction Drawing ของงานรากฐานเสร็จ
- ทำ Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำงวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

② เรียง
 เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

② เรียง ผู้อำนวยการกองคลัง
 ทงผู้ไปจ้างขอส่งงวดงานงวดที่ 1 ซึ่งทางผู้ควบคุมงาน
 ได้ดำเนินการตรวจข้อบกแล้ว ดำเนินการปฏิบัติตามสัญญา
 งวดงานที่ 1 แล้วเสร็จแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.

ขอแสดงความนับถือ
 20 มี.ค. 2563
 นายชัยพร เขียมบรรจง
 กรรมการผู้จัดการ

..... (ผู้ควบคุมงาน)
 (ผู้ควบคุมงาน)
 20 มี.ค. 63